

## Priorités du Conseil d'éthique 2016 - 2019: Plan de mise en œuvre

	Thème	Activité	2016		2017				2018				2019			
			3. T.	4. T.	1. T.	2. T.	3. T.	4. T.	1. T.	2. T.	3. T.	4. T.	1. T.	2. T.	3. T.	4. T.
1a.	Evaluation de la Charte	Création d'un groupe de travail														
1b.		Préparer/coordonner l'évaluation														
1c.		Révision de la Charte: participation (évtl.)														
2a.	Clarifier rôle Conseil d'éthique	Discussion avec OFS et CORSTAT														
2b.		Adaptation du règlement (évtl.)														
3a.	Promotion principes de la Charte	Examiner faisabilité d'une Newsletter														
		Préparer la réalisation														
		Production des Newsletter														
3b.		Entretenir les relations avec les médias														
3c.		Présentation de la Charte														
3d.		Recommandations sur l'application de la Charte (prestations des services, indépendance prof.)														
3e.		Journées suisses de la statistique publique														
3f.		Contacts bilatéraux avec services de la Conféd.														
4a.	Veiller au respect de la Charte	Elaborer les conclusions d'EVALCHARTA														
4b.		Elaborer les conclusions de la Peer Review OFS														
4c.		Examiner faisabilité de Peer Reviews cantonales														
		Peer Reviews: préparer la mise en place														
		Peer Reviews: participer à réalisation														
5a	Entretenir échanges d'information	Rencontres avec OFS, CORSTAT et SSS-O														